

п.19«г»  
абзац 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в декабре 2019 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-8	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (1-2с.ш.), ТМ-1, ТМ-2	03.12.2019 10 час. 00 мин.	03.12.2019 15 час. 00 мин.
2.	ТП-32	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (1-2с.ш.), ТМ-1, ТМ-2	05.12.2019 09 час. 30 мин.	05.12.2019 15 час. 30 мин.
3.	ТП-1	Замена АВ 0,4кВ ф.№14 – ГРЩ ДЭС-1,РУ-0,4кВ (2с.ш.)	05.12.2019 10 час. 00 мин.	05.12.2019 16 час. 30 мин.
4.	КПП №1	Монтаж линии 0,4кВ	06.12.2019 08 час. 30 мин.	06.12.2019 16 час. 30 мин.
5.	Терминал А	Техническое обслуживание приборов освещения багажное отделение	06.12.2019 08 час. 30 мин.	06.12.2019 12 час. 00 мин.
6.	ТП-36	Демонтаж щитов (1 с.ш.) ЩГП-2 (2с.ш.), водных КЛ-0,4кВ от ЩГПС (1-2 с.ш.) в РУ-0,4кВ	06.12.2019 11 час. 20 мин.	06.12.2019 14 час. 00 мин.
7.	ТП-39	Демонтаж щитов (1 с.ш.) ЩГП-2 (2с.ш.), водных КЛ-0,4кВ от ЩГПС (1-2 с.ш.) в РУ-0,4кВ	06.12.2019 14 час. 40 мин.	06.12.2019 17 час. 20 мин.

8.	Терминал деловой авиации	Техническое обслуживание приборов освещения на кровле	09.12.2019 09 час. 00 мин.	09.12.2019 16 час. 30 мин.
9.	ТП-36 ТП-39	Демонтаж щитов учета ЩГП-1 (1с.ш.), ЩГП-2 (2с.ш.) ВРУ-0,4кВ, поочередно	09.12.2019 14 час. 40 мин.	09.12.2019 18 час. 00 мин.
10.	ДОЦ	Ремонт силовой розетки сцены	10.12.2019 09 час. 00 мин.	10.12.2019 16 час. 00 мин.
11.	ТП-36	Монтаж 2 КЛ-0,4кВ ЩГПС (1-2 с.ш.) вновь смонтированное оборудование (ЩГПМ-1-2 с.ш.). Подключение КЛ к ЩГПС 1с.ш. ф. FA-13, к ЩГПС-2 с.ш. ф. FA-33. Монтаж кабельных полок в кабельных каналах, в РУ-0,4кВ на ТП-36, поочередно	10.12.2019 14 час. 40 мин.	10.12.2019 18 час. 05 мин.
12.	Терминал В	Установка розеток	10.12.2019 13 час. 30 мин.	10.12.2019 16 час. 30 мин.
13.	ТП-36	Монтаж щита ЩГП 6М, прокладка КЛ-0,4кВ от ЩГП 6М до регуляторов яркости. Монтаж кабельных полок в кабельных каналах в РУ-0,4кВ на ТП, поочередно	11.12.2019 11 час. 50 мин.	12.12.2019 13 час. 25 мин.
14.	ТП-39	Монтаж щита ЩГП 6М, прокладка КЛ-0,4кВ от ЩГП 6М до регуляторов яркости. Монтаж кабельных полок в кабельных каналах в РУ-0,4кВ на ТП	11.12.2019 12 час. 00 мин.	15.12.2019 10 час. 00 мин.
15.	Здание Кейтеринга	Техническое обслуживание розеточной сети электрооборудования	11.12.2019 09 час. 00 мин.	11.12.2019 16 час. 30 мин.
16.	ТП-36	Монтаж двух кабельных линий от ТМ-1, ТМ-2 до ЩГП 6М в РУ-0,4кВ на ТП-36	12.12.2019 10 час. 25 мин.	12.12.2019 20 час. 35 мин.
17.	Терминал А	Ремонт освещения накопителя	12.12.2019 08 час. 30 мин.	12.12.2019 16 час. 30 мин.
18.	ТП-36	Монтаж двух кабельных линий от ТМ-1, ТМ-2 до ЩГП 6М в РУ-0,4кВ на ТП-36. Подключение к ТМ-1, ТМ-2	12.12.2019 21 час. 00 мин.	12.12.2019 23 час. 15 мин.
19.	ТП-39	Прокладка кабелей питания РЯ и щита ЩГП-6М в кабельном канале помещения 0,4кВ ТП. Подключение проложенных кабелей	14.12.2019 10 час. 20 мин.	15.12.2019 16 час. 25 мин.

20.	ТП-39	Монтаж двух кабельных линий 0,4кВ от ТМ-1, ТМ-2 до ЩГП 6М ВРУ-0,4кВ на ТП-39. Подключение к ТМ-1, ТМ-2	16.12.2019 11 час. 40 мин.	17.12.2019 15 час. 20 мин.
21.	ТП-46	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, Ру-0,4кВ, ТМ	19.12.2019 14 час. 00 мин.	19.12.2019 15 час. 30 мин.
22.	ТП-3	Замена ламп сигнализации в ячейках РУ-6кВ на ТП (2с.ш.)	20.12.2019 10 час. 00 мин.	20.12.2019 12 час. 00 мин.
23.	ТП-3	Замена ламп сигнализации в ячейках РУ-6кВ на ТП (1с.ш.)	23.12.2019 10 час. 00 мин.	23.12.2019 12 час. 00 мин.
24.	ТП-4	Замена ламп сигнализации в ячейках РУ-6кВ на ТП (1с.ш.)	24.12.2019 09 час. 40 мин.	24.12.2019 10 час. 55 мин.
25.	ТП-36	Прокладка кабелей питания от существующих регуляторов яркости до щита ЩГП 6М в кабельном канале помещения 0,4кВ на ТП	24.12.2019 11 час. 00 мин.	29.12.2019 16 час. 10 мин.
26.	ТП-4	Замена ламп сигнализации в ячейках РУ-6кВ на ТП (2с.ш.)	25.12.2019 14 час. 00 мин.	25.12.2019 15 час. 00 мин.
27.	ТП-39	Прокладка кабелей питания от существующих РЯ до ЩГП 6М в кабельных каналах РУ-0,4кВ	30.12.2019 10 час. 15 мин.	30.12.2019 11 час. 50 мин.